

Звітна інформація щодо виконання заходів першого плавального року Плану розвитку газорозподільної системи на 2018 - 2027 роки
газорозподільного підприємства
ВАТ "Кіровоградгаз"
станом на 1 січня 2019 року

5.3	Інше	ГРС с.Маріанка	135180400420200511	Комп'ютерний район, с. Зелене, вул. Пролетарська (засушка Ду=100мм)	шт	1	1	5,26	5,21	5,26	5,21	3	4
5.4	Інше	ГРС с.Маріанка	135180400420200511	Комп'ютерний район, с. Зелене, вул. Пролетарська (засушка Ду=150мм)	шт	1	1	6,96	6,87	6,96	6,87	3	4
5.5	Інше	м. Олександрія	135180200330100083	Олександрійський район, с. Сургані, вул. Миру до ГРПШ №1 (засушка Ду=80мм, 50мм)	шт	2	0	3,97	2,92	1,99		3	
5.6	Інше	м. Олександрія	135180200330301210	Олександрійський район, с. Сургані, вул. Миру після ГРПШ №1 (засушка Ду=100мм)	шт	1	0	3,80	2,80	3,80		3	
5.7	Інше	ГРС №1 м. Кропивницький	135180100330200132	м. Кропивницький, вул. Хабаровська в ГРП №6 (засушка Ду=100мм)	шт	1	1	47,02	34,76	47,02	34,76	3	4
Результат III. ГРП													
за рахунок амортизаційних відрахувань на реконструкцію капітальних інвестицій													
за рахунок структури тарифу													
1	Будівництво					6	0	364,87	113,13				
2	Капітальний ремонт					6	0	364,87	113,13				
2.1	Капітальний ремонт					6	0	364,87	113,13				
1.1	Капітальний ремонт	АГРС с.Галіпка	135180600320100004	Долішній район с.Галіпка, ГРП	шт	1	0	36,40	10,14	36,40		3	
1.2	Капітальний ремонт	ГРС Олександрівка	135180300320100077	с.мт. Олександрівка, вул. Вишнева (Радиська) ГРП №2	шт	1	0	94,75	10,35	94,75		3	
1.3	Капітальний ремонт	м. Олександрія	135180200320100144	м. Олександрія, вул. Перспективна (50 років Жовтня) ГРП №16, заміна покриття площею 57м²	шт	1	0	54,66	18,64	54,66		3	
1.4	Капітальний ремонт	м. Олександрія	135180200320100142	м. Олександрія, вул. Садова ГРП №23, заміна покриття площею 60,7м²	шт	1	0	46,20	17,34	46,20		3	
1.5	Капітальний ремонт	с. Червоно Кам'янка	135180200320100149	Олександрійський район, с. Червоно Кам'янка, вул. Романовського ГРП №1, заміна покриття площею 116м²	шт	1	0	70,41	28,97	70,41		3	
1.6	Капітальний ремонт	с.мт. Петропавло	135180200320100166	Петрівський район, с.мт. Петропавло, вул. Центральна, 1а ГРП №1, заміна покриття площею 96,4м²	шт	1	0	62,45	27,69	62,45		3	
3	Реконструкція				шт	1	0	60,22	4,20				
3.1	Реконструкція	ГРС Знам'янка	135180800320100123	Знам'янський район, с. Петропавло вул. Чугунна, 6	шт	1	0	60,22	4,20	60,22		3	
4	Технічне переоснащення				шт	3	0	210,75	0,00				
5	Інше (технічне переоснащення)				шт	3	0	210,75	0,00				

5.1	Інше	ГРС №1 м. Кропивницький	б/н	ГРП №2, вул. Дніпровська, м. Кропивницький	шт	1	0	70,25	0,00	70,25	4	
5.2	Інше	ГРС №1 м. Кропивницький	б/н	ГРП №3, вул. Шахтарська, м. Кропивницький	шт	1	0	70,25	0,00	70,25	4	
5.3	Інше	ГРС №1 м. Кропивницький	б/н	ГРП №27, вул. Ревенська, м. Кропивницький	шт	1	0	70,25	0,00	70,25	4	
за рахунок амортизаційних відрахувань на рухоме капітальне інвестичі												
на рухоме структурне товари												
Розділ IV ШРП												
1	Будівництво											
2	Капітальна Реконструкція				шт	1	0	131,14	0,00			
3	Реконструкція	ГРС №1 м. Кропивницький	б/н	ШРП м. Кропивницький, вул. Ходосівська (Москвська) біля ТОВ "Гідроплемкомпарт" та вул. Павлоградська	шт	1	0	131,14	0,00	131,14	3	
4	Технічне переоснащення											
5	Інше				шт	22	0	3004,02	580,95			
5.1	Заміна, усього, в т.ч.				шт	22	0	3004,02	580,95			
1.1	Заміна	АГРС с. Галізка	(135180600420200017	Долішній район, с. Галізка ШРП №2	шт	1	0	124,56	76,02	124,56	3	професійно придбана матеріал у грудні 2018 року, робота була виконано організовано у I кварталі 2019 року
1.2	Заміна	АГРС с. Марфізка	(135180600320104192	Долішній район, с. Марфізка ШРП №3	шт	1	0	126,64	76,02	126,64	3	професійно придбана матеріал у грудні 2018 року, робота була виконано організовано у I кварталі 2019 року
1.3	Заміна	АГРС с. м.т. Новогорода	(135180600420200051	Новгородський район, с. м.т. Новогорода, вул. Кітська ШРП №25	шт	1	0	124,56	76,02	124,56	3	професійно придбана матеріал у грудні 2018 року, робота була виконано організовано у I кварталі 2019 року
1.4	Заміна	АГРС с. м.т. Новогорода	(135180600320100078	Новгородський район, с. м.т. Новогорода, вул. Комінтерна ШРП №9	шт	1	0	124,56	76,02	124,56	3	професійно придбана матеріал у грудні 2018 року, робота була виконано організовано у I кварталі 2019 року
1.5	Заміна	АГРС с. м.т. Новогорода	(135180600420200044	Новгородський район, с. м.т. Новогорода, вул. Авер'янова ШРП П №2	шт	1	0	124,63	76,02	124,63	3	професійно придбана матеріал у грудні 2018 року, робота була виконано організовано у I кварталі 2019 року
1.6	Заміна	АГРС с. м.т. Новогорода	(135180600320100080	Новгородський район, с. м.т. Новогорода, вул. Мару ШРП №6	шт	1	0	124,61	74,83	124,61	3	професійно придбана матеріал у грудні 2018 року, робота була виконано організовано у I кварталі 2019 року
1.7	Заміна	ГРС Світловодськ	(135181100420200412	Світловодський район, м. Світловодськ, вул. Тибуріанська	шт	1	0	147,61	126,02	147,61	3	професійно придбана матеріал у грудні 2018 року, робота була виконано організовано у I кварталі 2019 року
1.8	Заміна	ГРС Озера	(135181100420200302	Світловодський район, с. Миронівка, вул. Мару (Левина)	шт	1	0	147,16	0,00	147,16	3	
1.9	Заміна	ГРС Павлівка	(135181100420200349	Світловодський район, с. Павлівка, вул. Шкільна	шт	1	0	147,16	0,00	147,16	3	
1.10	Заміна	ГРС Вешівці	(135181100420200341	Онуфріївський район, с. Зибкове, вул. Урожайна (Щорса)	шт	1	0	144,77	0,00	144,77	3	
1.11	Заміна	ГРС Олександрівка	(135180300420200292	Олександрівський район, с. Івангород, ШРП №27	шт	1	0	120,08	0,00	120,08	3	

Заміна	ГРС Знаменка	135180800420200438	м. Знаменка вул.Д.Саремова, 9	шт	1	0	135,05	0,00	135,05	3	3	професійно прибавля матеріал у грудні 2018 року, робота була виконана органістано у I кварталі 2019 року
Заміна	ГРС Знаменка	135180800420200439	м. Знаменка вул.О.Антонова, ШПР №1	шт	1	0	134,42	0,00	134,42	3	3	професійно прибавля матеріал у грудні 2018 року, робота була виконана органістано у I кварталі 2019 року
Заміна	ГРС м.Бобринця	135180400420200484	м. Бобринця вул.Соборна	шт	1	0	121,83	0,00	121,83	3	3	професійно прибавля матеріал у грудні 2018 року, робота була виконана органістано у I кварталі 2019 року
Заміна	ГРС снт.Компанівка	135180400420200515	Компанівський район, снт. Компанівка вул.Першотравнева	шт	1	0	121,83	0,00	121,83	3	3	професійно прибавля матеріал у грудні 2018 року, робота була виконана органістано у I кварталі 2019 року
Заміна	ГРС 1 м.Кропивницький	135180100420200007	м.Кропивницький, пров. Водолюбий	шт	1	0	151,70	0,00	151,70	3	3	професійно прибавля матеріал у грудні 2018 року, робота була виконана органістано у I кварталі 2019 року
Заміна	ГРС 1 м.Кропивницький	135180100420200174	Кропивницький район, с.Підгайці, вул.Тараса	шт	1	0	148,82	0,00	148,82	3	3	професійно прибавля матеріал у грудні 2018 року, робота була виконана органістано у I кварталі 2019 року
Заміна	ГРС 1 м.Кропивницький	135180100420200145	Кропивницький район, с.Осипівка, вул.Жовтєва	шт	1	0	154,21	0,00	154,21	3	3	професійно прибавля матеріал у грудні 2018 року, робота була виконана органістано у I кварталі 2019 року
Заміна	ГРС 1 м.Кропивницький	135180200420200496	Олександрійський район, с.Сурганів, вул.Мату ГРПШ №1	шт	1	0	143,36	0,00	143,36	3	3	професійно прибавля матеріал у грудні 2018 року, робота була виконана органістано у I кварталі 2019 року
Заміна	ГРС 1 м.Кропивницький	135180200420200469	Олександрійський район, с.Войлава, вул.Жовтєва ШПР №4	шт	1	0	142,47	0,00	142,47	3	3	професійно прибавля матеріал у грудні 2018 року, робота була виконана органістано у I кварталі 2019 року
Заміна	ГРС 1 м.Кропивницький	135180200420200518	Петрівський район, с.Ісорова, вул.Жовтєва ШПР №5	шт	1	0	148,51	0,00	148,51	3	3	професійно прибавля матеріал у грудні 2018 року, робота була виконана органістано у I кварталі 2019 року
Заміна	ГРС 1 м.Кропивницький	135180200420200714	Олександрійський район, с. Бутівське вул.Житомирська ШПР №2	шт	1	0	145,48	0,00	145,48	3	3	професійно прибавля матеріал у грудні 2018 року, робота була виконана органістано у I кварталі 2019 року
у т.ч.:												
за рахунок амортизаційних відрахувань												
за рахунок капітальних інвестицій												
за рахунок структури тарифу												
Розділ V. Газорегуляторне обладнання												
у т.ч.:												
за рахунок амортизаційних відрахувань												
за рахунок капітальних інвестицій												
за рахунок структури тарифу												
Розділ VI EX3												
у т.ч.:												
за рахунок амортизаційних відрахувань												
за рахунок капітальних інвестицій												
за рахунок структури тарифу												
Будівництво Капремонт				шт	41	1	2 456,01	1 015,02				професійно прибавля матеріал у грудні 2018 року, робота була виконана органістано у I кварталі 2019 року
Станції газового захисту, усього в т.ч.				шт	22	0	614,46	515,02				професійно прибавля матеріал у грудні 2018 року, робота була виконана органістано у I кварталі 2019 року
Капремонт	ГРС Калінівка	135180100420300055	м.Кропивницький, вул.Українська	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	3	професійно прибавля матеріал у грудні 2018 року, робота була виконана органістано у I кварталі 2019 року
Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	49000564	м.Кропивницький, вул.Комарова, 44	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	3	професійно прибавля матеріал у грудні 2018 року, робота була виконана органістано у I кварталі 2019 року
Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300027	м.Кропивницький, вул.В.Чумаків (Державського), 91	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	3	професійно прибавля матеріал у грудні 2018 року, робота була виконана органістано у I кварталі 2019 року
Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300008	м.Кропивницький, вул.Шевченка (Халізарова)	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	3	професійно прибавля матеріал у грудні 2018 року, робота була виконана органістано у I кварталі 2019 року
Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300001	м.Кропивницький, вул.Миколи Девятського (Колосівка)	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	3	професійно прибавля матеріал у грудні 2018 року, робота була виконана органістано у I кварталі 2019 року

Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300063	м. Кропивницький, пров. Кошарий	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано ористативно у 1 кварталі 2019 року
Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300160	м. Кропивницький, пров. Веселий, 31	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано ористативно у 1 кварталі 2019 року
Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300179	м. Кропивницький, вул. Янгівська	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано ористативно у 1 кварталі 2019 року
Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300042	м. Кропивницький, пров. Рабцівський (Дім мисливця)	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано ористативно у 1 кварталі 2019 року
Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300145	Кіровоградський район, с. Соколовське, вул. Шевченка	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано ористативно у 1 кварталі 2019 року
Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300128	Кіровоградський район, с. Візьме, вул. Гагаріна	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано ористативно у 1 кварталі 2019 року
Капремонт	ГРС № 1 Кропивницький	135180100420300136	Кіровоградський район, с. Обознівка, вул. Садова	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано ористативно у 1 кварталі 2019 року
Капремонт	ГРС Мир'янка	135180100420300126	Кіровоградський район, с. Фесолівка, дамба	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано ористативно у 1 кварталі 2019 року
Капремонт	ГРС Калинівка	135180100420300117	Кіровоградський район, с. Періозванівка, вул. Чехова	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано ористативно у 1 кварталі 2019 року
Капремонт	ГРС с. Вишневе	135180100420300118	Устатківський район, с.мт. Устатківка, с. Дмитрове	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано ористативно у 1 кварталі 2019 року
Капремонт	ГРС Світловодськ	135181100420300199	м. Світловодськ, вул. Вишняка	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано ористативно у 1 кварталі 2019 року
Капремонт	ГРС Олександрівка	135180300420300160	с.мт. Олександрівка, вул. Незалежності україн (Леніна), 133	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано ористативно у 1 кварталі 2019 року
Капремонт	ГРС м. Бобринь	135180400420300524	м. Бобринь, вул. Ораджонікідзе	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано ористативно у 1 кварталі 2019 року
Капремонт	с. Червона Кам'янка	135180200420300276	Олександрійський район, с. Червона Кам'янка (біля будинку вул.зурі)	шт	1	0	27,93	23,41	27,93	3	профінансовано придбання матеріалів у грудні 2018 року, роботи буде виконано ористативно у 1 кварталі 2019 року

1.20	Капремонт	с. Черняна Кам'янка	135180200420300277	Олександрійський район, с. Уля-ліпка в ГРП №1	шт	1	0	27,93	23,41	27,93		3	профінансовано придбання матеріалів у квітні 2019 року, роботи буде виконано організовано у I кварталі 2019 року
1.21	Капремонт	м. Олександрія	135180200420300284	Олександрійський район, с. Войнівка, вул. Центральна (Лепива)	шт	1	0	27,93	23,41	27,93		3	профінансовано придбання матеріалів у квітні 2019 року, роботи буде виконано організовано у I кварталі 2019 року
1.22	Капремонт	м. Жолти Воля	135180200420300289	Петрівський район, с. Кошаче (Петрівське) вул. Центральна (Лепива)	шт	1	0	27,93	23,41	27,93		3	профінансовано придбання матеріалів у квітні 2019 року, роботи буде виконано організовано у I кварталі 2019 року
2.2	Анодійна зона, усього в т.ч.				шт	19	1	1841,55	500,00				
2.1	Капремонт	ГРС №1 Кропивницький	135180100420300174	м. Кропивницький, вул. Салтикова-Щедрина	шт	1	0	107,50	55,04	107,50		4	частково роботи виконані, остаточну вимогу підприємству, завершення робіт планується у II кварталі 2019 року
2.2	Капремонт	ГРС №1 Кропивницький	135180100420300018	м. Кропивницький, вул. Гоголя, 109	шт	1	0	107,61	5,52	107,61		4	остаточну вимогу підприємству на придбання матеріалів, для завершення виконання робіт у II кварталі 2019 року (Матеріали використані на складі підприємства)
2.3	Капремонт	ГРС №1 Кропивницький	135180100420300063	м. Кропивницький, пров. Кошачий	шт	1	0	71,81	5,75	71,81		4	остаточну вимогу підприємству на придбання матеріалів, для завершення виконання робіт у II кварталі 2019 року (Матеріали використані на складі підприємства)
2.4	Капремонт	ГРС №1 Кропивницький	135180100420300068	м. Кропивницький, вул. Ситил	шт	1	0	107,50	4,98	107,50		4	частково роботи виконані, остаточну вимогу підприємству, завершення робіт планується у II кварталі 2019 року
2.5	Капремонт	ГРС №1 Кропивницький	135180100420300088	м. Кропивницький, вул. Свердлова	шт	1	0	107,73	54,82	107,73		4	остаточну вимогу підприємству на придбання матеріалів, для завершення виконання робіт у II кварталі 2019 року (Матеріали використані на складі підприємства)
2.6	Капремонт	ГРС №1 Кропивницький	135180100420300041	м. Кропивницький, вул. Фасанівка	шт	1	0	107,50	55,00	107,50		4	остаточну вимогу підприємству на придбання матеріалів, для завершення виконання робіт у II кварталі 2019 року (Матеріали використані на складі підприємства)
2.7	Капремонт	ГРС №1 Кропивницький	135180100420300122	Кіровоградський район, с. Сасопіа, вул. Академічна	шт	1	0	107,73	5,47	107,73		4	остаточну вимогу підприємству на придбання матеріалів, для завершення виконання робіт у II кварталі 2019 року (Матеріали використані на складі підприємства)
2.8	Капремонт	ГРС Велика Северинка	135180100420300132	Кіровоградський район, с. Підгайці, ГРП	шт	1	0	107,50	5,40	107,50		4	остаточну вимогу підприємству на придбання матеріалів, для завершення виконання робіт у II кварталі 2019 року (Матеріали використані на складі підприємства)
2.9	Капремонт	ГРС Велика Северинка	135180100420300152	Кіровоградський район, с. Підгайці, вул. Заруча	шт	1	0	107,95	5,86	107,95		4	остаточну вимогу підприємству на придбання матеріалів, для завершення виконання робіт у II кварталі 2019 року (Матеріали використані на складі підприємства)
2.10	Капремонт	ГРС №1 Кропивницький	135180100420300076	м. Кропивницький, вул. Озінського (Лепива (Соціалістична))	шт	1	0	107,61	5,52	107,61		4	остаточну вимогу підприємству на придбання матеріалів, для завершення виконання робіт у II кварталі 2019 року (Матеріали використані на складі підприємства)
2.11	Капремонт	ГРС №1 Кропивницький	135180100420300004	м. Кропивницький, вул. Селова-Шевченка	шт	1	0	107,73	5,43	107,73		4	частково роботи виконані, остаточну вимогу підприємству, завершення робіт планується у II кварталі 2019 року
2.12	Капремонт	ГРС №1 Кропивницький	135180100420300048	м. Кропивницький, Аеропорт	шт	1	0	108,18	54,98	108,18		4	остаточну вимогу підприємству на придбання матеріалів, для завершення виконання робіт у II кварталі 2019 року (Матеріали використані на складі підприємства)
2.13	Капремонт	ГРС №1 Кропивницький	135180100420300193	м. Кропивницький, вул. Овасівка	шт	1	0	107,95	54,78	107,95		4	остаточну вимогу підприємству на придбання матеріалів, для завершення виконання робіт у II кварталі 2019 року (Матеріали використані на складі підприємства)
2.14	Капремонт	м. Олександрія	135180200420300267	м. Олександрія, вул. Софійська (Луначарського)	шт	1	0	74,29	5,30	74,29		4	остаточну вимогу підприємству на придбання матеріалів, для завершення виконання робіт у II кварталі 2019 року (Матеріали використані на складі підприємства)
2.15	Капремонт	с. Костянтинівка	135180200420300342	Олександрійський район, с. Протопопівка, вул. Мисливська	шт	1	0	73,16	6,94	73,16		4	остаточну вимогу підприємству на придбання матеріалів, для завершення виконання робіт у II кварталі 2019 року (Матеріали використані на складі підприємства)
2.16	Капремонт	м. Олександрія	135180200420300274	м. Олександрія, вул. Залізнична	шт	1	0	74,74	5,30	74,74		4	остаточну вимогу підприємству на придбання матеріалів, для завершення виконання робіт у II кварталі 2019 року (Матеріали використані на складі підприємства)
2.18	Капремонт	Мошорин	135180800420300272	Знаменський район, с. Мошорин, вул. Центральна	шт	1	0	73,05	5,30	73,05		4	остаточну вимогу підприємству на придбання матеріалів, для завершення виконання робіт у II кварталі 2019 року (Матеріали використані на складі підприємства)

2.19	Капремонт	ГРС в. Вишневе	1351801004203000113	м. Долинка, вул. Макаренка	шт	1	0	72,93	45,13	72,93		4
2.17	Капремонт	ГРС Світловська	135181100420300196	м. Світловська, вул. Шкляна, "Родничок"	шт	1	1	109,08	113,48	109,08	113,48	4
	Реконструкція											
	Технічне переоснащення											
	Інше											
Розділ VII. Інше												
	на рахунок амортизаційних відрахувань							2 456,01	1 015,02			
	на рахунок капітальних інвестицій							2 456,01	1 015,02			
	на рахунок структурних витрат							0,00	0,00			
	на рахунок амортизаційних відрахувань							0,00	0,00			
	на рахунок капітальних інвестицій							0,00	0,00			
	на рахунок структурних витрат							0,00	0,00			
Розділ II. Модернізації та закупівля колісної техніки												
	Капремонт							651,28	0,00			
	Придбання							642,00	0,00	642,00		4
	Придбання											
	Придбання							9,28	0,00	9,28		4
	Капремонт											
	Придбання							651,28	0,00			
	Придбання							651,28	0,00			
	Придбання							0,00	0,00			
	Придбання							0,00	0,00			
Розділ III. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понормованих витрат природного газу												
	Секціонування											
	Дублюючий облік											
	Капремонт вод.											
	Встановлення обліку											
	ГРП, ШРП											
	Будівництво											
	Капремонт											
	Модернізація											
	Індивідуальний облік населення											
	Заміна індивідуальних лічильників							12 486,90	0,00	1,63		4
	Обліковий фонд індивідуальних лічильників							8 711,40	1 306,87	0,85	1,24	4
	Будівельний облік населення											
	Зіркове обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних персоналом пристроїв передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)											
	Придбання							21 198,30	1 306,87			
	Придбання							0,00	0,00			
	Придбання							0,00	0,00			
	Придбання							21 198,30	1 306,87			
Розділ IV. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем програмного захисту систем глобального												
	Придбання							668,84	59,98			
	Придбання							465,10	59,98	5,96	6,00	4
	Придбання							30,50	0,00	10,17		4
	Придбання							37,50	0,00	7,50		4
	Придбання							37,50	0,00	7,50		4
	Придбання							37,50	0,00	7,50		4

1.5	Придбання	Прилад для вимірювання потужності фази-нуля ІФН-300	шт.	1	0	13,30	0,00	13,30	4
1.6	Придбання	Шукач трубопроводів, кабелів, скрутки мережі КТН-2001	шт.	3	0	21,50	0,00	21,50	4
1.7	Придбання	Аналізатор цифрових DT 318	шт.	22	0	63,44	0,00	2,88	4
2	Дієтичне харчування								
3	Відпочинок								
4	Каліфорніт								
5	на рахунок амортизаційних відрахувань					668,84	59,98		
6	за рахунок капітальних інвестицій					668,84	59,98		
7	за рахунок структури тарифу					0,00	0,00		

Розділ V. Впровадження та розвиток інформаційних технологій									
1	Закупівля		шт.	282	225	1 338,50	1 016,72		
1.1	Закупівля	Комп'ютер на базі Intel (HP Desktop E9280/260 G2)	шт.	100	82	800,00	547,21	8,00	4
2	Закупівля	Монітор 21-22" Asia VS28DE (або аналогічний)	шт.	123	90	280,00	204,52	2,28	4
3	Закупівля	БФП Canon i-SENSYS MF419x (або аналогічний)	шт.	4	4	50,90	47,28	11,82	4
4	Закупівля	Принтер Canon i-SENSYS (LBP6230DW або аналогічний)	шт.	25	19	116,00	124,86	4,64	4
5	Закупівля	Принтер (БФП) Canon i-SENSYS MF232n (або аналогічний)	шт.	10	10	62,40	69,40	6,94	4
6	Закупівля	IP-телефон Grandstream GXP1625	шт.	20	20	29,20	23,45	1,46	4
2	Підтримка								
3	Модернізація								
1	Закупівля								
2	Підтримка								
3	Оновлення								
1	Телеком								
2	Спеціаліст								
3	Інше								
IT послуги									
за рахунок амортизаційних відрахувань									
за рахунок капітальних інвестицій									
за рахунок структури тарифу									
	Інше					1 338,50	1 016,72		
						1 338,50	1 016,72		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		

Розділ VI. Інше									
1	Інше	Реконструкція адміністративної будівлі по вул. А.Тарковського, 67 (електрообладнання тех. споруд)	шт.	2	0	173,72	0,00	86,86	4
2	Інше	Придбання генератора дизельного (бензогенератор) EnerSol SWG-7E	шт.	1	1	25,50	21,67	25,50	4
за рахунок амортизаційних відрахувань									
за рахунок капітальних інвестицій									
за рахунок структури тарифу									
						199,22	21,67		
						199,22	21,67		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
за рахунок амортизаційних відрахувань									
за рахунок капітальних інвестицій									
за рахунок структури тарифу									
						31 116,30	4 281,41	13,8	
						9 918,00	2 974,55	30,0	
						0,00	0,00	0,0	
						21 198,30	1 306,87	6,2	

О.М.Гладкий
О.О.Побер
І.І.Борозько



Голова правління ВАТ "Кіровоградка"
Головний бухгалтер
Технічний директор-головний інженер